

Приложение 1 к приказу
Управления образования
администрации г. Сосновоборска
от 21.04.2014 г № 91

План мероприятий по введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в городе Сосновоборске на 2014-2016 годы.

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные	Результаты
1. 1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО				
1.1	Создание и организация деятельности муниципальной рабочей группы по введению ФГОС ДО	апрель 2014	Г.Ф. Попова, руководитель управления образования	Приказ управления образования «О создании рабочей группы по введению ФГОС ДО»
1.2	Составление и утверждение плана мероприятий по введению ФГОС ДО	апрель 2014	Г.Ф. Попова, руководитель управления образования	План мероприятий (дорожная карта) по введению ФГОС ДО
1.3	Разработка рекомендаций по внесению изменений в нормативно-правовые акты образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2014	Управление образования, отдел общего и дошкольного образования	Рекомендации по внесению изменений в нормативно-правовые акты образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

1.4	Организация мониторинга, имеющегося оборудования в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, для организации развивающей предметно-пространственной среды ДОО в соответствии с ФГОС ДО	апрель-май 2014	Управление образования, отдел общего и дошкольного образования, руководители ОУ	Аналитическая справка по итогам мониторинга
1.5	Переоснащение предметно-пространственной развивающей среды образовательных учреждений в соответствии с ФГОС ДО	2014-2016	Руководители дошкольных образовательных учреждений	Наличие предметно-пространственной развивающей среды образовательных организаций в соответствии с ФГОС ДО
1.6	Организация методического сопровождения образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО	апрель 2014	Управление образования, информационно-методический центр	План методического сопровождения образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО
1.7	Приведение образовательных программ образовательных	2014-2015	Руководители дошкольных образовательных учреждений	Наличие программ дошкольного образования в образовательных

	учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в соответствии с ФГОС ДО			организациях в соответствии с ФГОС ДО
1. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО				
2.1	Организация цикла мероприятий с руководителями и педагогами образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, по внедрению ФГОС ДО	апрель-май 2014	Управление образования, отдел общего и дошкольного образования, информационно-методический центр	Умение планировать и организовывать образовательную деятельность образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, с учётом ФГОС ДО
2.2	Участие в краевом конкурсном отборе «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО	май-июнь 2014	Управление образования, отдел общего и дошкольного образования, информационно-методический центр	Подготовлены и представлены документы на участие в конкурсном отборе «пилотных площадок» по введению ФГОС ДО
2.3	Организация и проведение конкурсного отбора муниципальных «пилотных площадок» среди образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу	апрель-май 2014	Управление образования, отдел общего и дошкольного образования, информационно-методический центр	Приказ управления образования об утверждении муниципальных площадок по введению ФГОС ДО

	дошкольного образования, по введению ФГОС ДО			
2.4	Координация и сопровождение деятельности муниципальных пилотных площадок по введению ФГОС ДО	2014-2016	Управление образования, информационно-методический центр	Координация деятельности муниципальных площадок по введению ФГОС ДО
2.5	Тиражирование практики муниципальных «пилотных площадок» в другие образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования	2015-2016	Управление образования, информационно-методический центр	Внедрение опыта практики муниципальных «пилотных площадок» в другие образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования
2.6	Участие в разработке региональной системы мониторинга качества дошкольного образования	2016	Управление образования, отдел общего и дошкольного образования, информационно-методический центр	Участие 5 педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, специалистов муниципальной методической службы в мероприятиях по разработке региональной системы мониторинга качества дошкольного образования
1. 3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО				

3.1	Планирование и организация поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогов дошкольных образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС ДО	2014-2016	Управление образования, информационно-методический центр, руководители дошкольных образовательных учреждений	Повышение квалификации 100% педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
3.2	Подготовка муниципальной команды тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в городе	2014	Управление образования, информационно-методический центр	Муниципальная команда тьюторов по сопровождению реализации ФГОС ДО в городе
1. 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО				
4.1	Формирование бюджета МП «Развитие общего образования и дополнительного образования детей г.Сосновоборска», подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», п. 1.4.1. с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО	2015-2016	Управление образования	Утверждён бюджет МП «Развитие общего образования и дополнительного образования детей г.Сосновоборска», подпрограммы 1 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей», п. 1.4.1. с учётом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО
1. 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО				

5.1	Создание информационных ресурсов для введения ФГОС ДО	2014-2016	Управление образования, отдел общего и дошкольного образования, информационно-методический центр	Информационный ресурс по введению ФГОС ДО на сайте управления образования
5.2	Организация работы «горячей линии» по вопросам введения ФГОС ДО на территории города	2014-2016	Управление образования	Информирование населения города по вопросам введения ФГОС